


# MRM©: Massgeschneidertes Risiko-Management

Ein professionelles, mitlaufendes Risikomanagement spart Kosten und sichert den Schlusstermin

Risikobeurteilung eines grossen konzernweiten IT-Projektes



- 1 Fehlende Benutzerakzeptanz
- 2 Schlechte Umsetzbarkeit xy
- 3 Ungeeignete IT-(SAP)Lösung
- 4 Unerwartete Qualitätsrisiken
- 5 Ressourcenrisiken im Projektteam
- 6 Terminrisiko xx.yy.20zz
- 7 Ausfall von Schlüsselpersonen
- 8 Fehlende Motivation Projektteam
- 9 Fehlende Ownership org. Lösung
- 10 Ungünstige Kommunikation
- 11 Ungünstige Projektorganisation
- 12 Späte, nicht endgültige Entscheide
- 13 Ungünstiger Umgang mit Konflikten
- 14 Abweichender xy-Projektplan

### Wichtigste Risikoveränderungen seit Monat xy:

- Risiko im Monat zz höher: **1 (!)**, 2, 11
- Risiko im Monat zz tiefer: 6, 10